

iJanta

INTERNAL CONTROL

Doc.: DevJanta Ver. : 0.0.1 Data: 01/06/2022

Pag: 4

Project Charter

PROJECT	iJa	iJanta			N °	1°	PRIORITY (1-5)	4
SUBJECT	Melhorar a dinâmica de venda.							
	NEW M.			MA	MAINTENANCE			
		Design		Corrective		PREVIO	US DOCUMENT	
TYPE		Concept		Ataptative				
		Prototype		Preventive				
	х	Product		Perfective				
SPONSO R	SENAI FATESG			REQUESTED IN				
	Felipe Augusto dos Reis				17/05/2022			
	Felipe Jaber Andrade					START	FINISH	
TEAM	Pedro Augusto dos Santos Andrade							
	Pedro Henrique de Jesus Sousa				17/05/2022	06/06/2022		
	Sérgio Soares da Silva Júnior							
STAKEHOLDERS								
Ujeverson Tavares Sampaio								



iJanta


INTERNAL CONTROL

Doc.: DevJanta Ver. : 0.0.1 Data: 01/06/2022

Pag: 4

Project Charter

OPPORTUNITY/PROBLEM STATEMENT						
Oportunidade de resolver problemas de contabilidade.						
OBJECTIVE • Melhora na administração de regras de negócios.						
SCOPE						
In scope	Out of scope	Plus				
 Disponibilidade desktop. Cálculos matemátic envolvendo matriz. Integração de usuário Modularização preferencial de pratos. Formatação de preço Finalização pedido(s). 	Suporte a baixas de pagamentos.	 Nota fiscal. Controle de estoque. Banco de dados. 				
SPECIAL ATENTION						
Assumptions	Constraints	Risks				
 Melhora significativa administração do negócio. 	 Necessidade de um computador com sistema operacional Windows(7+). Agilidade no resultado. 	Erro de layout.incompatibilidade de sistemas.				



iJanta

INTERNAL CONTROL

Doc.: DevJanta Ver. : 0.0.1 Data: 01/06/2022

Pag: 4


Project Charter

BUSINESS CASE

- Após a execução do aplicativo em desktop, uma tela deverá abrir.
- Na tela, irá se encontrar elementos cujo a funcionalidade estará escrita sob ou em cima dos botões.
- Existirá uma engrenagem, da qual se habilitar permitirá o acesso administrativo no programa para a edição dos módulos no programa.
- Outrossim, um carrinho que pode ser preenchido após a escolha dos pratos será notável, tendo em vista um grande espaço em branco que é preenchido após clicar nos pratos criados pelo Administrador.
- Mais uma opção que também terá, um botão de alterar o que acompanhará os pratos denominado de "Adicionais", para a edição de módulos e adição dos mesmos.
- Quando o pedido do usuário terminar, o mesmo deverá fornecer uma nota informando o que ele solicitou ao decorrer do pedido.

BASIC SCHEDULE					
What?	Who?	When?	СНК		
ADQUIRIR REQUISITOS	Pedro Augusto & Sérgio Soares	24/05/2022	ok		
MODELO DE CARTA DE ABERTURA	Pedro Augusto & Sérgio Soares	25/05/2022	ok		
DESENVOLVIMENTO DA INTERFACE	Felipe Jaber, Felipe Augusto & Pedro Henrique	27/05/2022			
DESENVOLVIMENTO DO CÓDIGO FONTE	Felipe Jaber, Felipe Augusto & Pedro Henrique	27/05/2022	ok		
DOCUMENTAÇÃO	Pedro Augusto & Sérgio Soares	n/a			

STATEMENT	DATA	CHK
-----------	------	-----



iJanta

INTERNAL CONTROL

Doc.: DevJanta Ver. : 0.0.1 Data: 01/06/2022

Pag: 4

Project Charter